


















































































 

 

ปัญหา/อุปสรรค ต่อการด าเนินโครงการ ปี 2565 

- ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามก าหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดหาวิทยากรได้ 

- ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามก าหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมโครงการได้ 

- อากาศร้อน เนื่องจากพัดลมไม่ทั่วถึง 

 

 

ข้อเสนอแนะ ต่อการด าเนินโครงการ ปี 2565 

- เห็นควรประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไปรับทราบ  

- เห็นควรแทรกกิจกรรมระหว่างการบรรยายเพ่ือความน่าสนใจ 


